



Hans Podiuk Richard Quaas Mario Schmidbauer

MITGLIEDER DES STADTRATS DER LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN

Herrn
Oberbürgermeister
Christian Ude
Rathaus
80331 München

Anfrage
10.06.09

Sanierung Deutsches Theater – was läuft schief?

Wie die Presse heute berichtet, droht beim Umbau des Deutschen Theaters eine Verzögerung, sogar von einem faktischen Baustopp ist die Rede. Ursache sind, so der Pressebericht weiter, erst jetzt aufgedeckte Schäden an der unter dem Theater verlaufenden U-Bahn. Diese sind offenbar, trotz jahrelanger Vorbereitung, bisher unbekannt gewesen. Aufgrund dieser Schäden ist unklar, ob das Bauvorhaben in der bisher vorgesehenen Weise durchgeführt werden kann. Nun schieben sich die beteiligten Stellen innerhalb der Verwaltung gegenseitig den Schwarzen Peter für das Versäumnis zu.

Daher fragen wir:

1. Das Baureferat verweist bezüglich der Zuständigkeit auf die Stadtwerke und das Theater selbst. Wer trägt innerhalb der Stadtverwaltung tatsächlich die Verantwortung?
2. Zu welchen Verzögerungen kann/wird es kommen? Ist der Fertigstellungstermin noch haltbar?
3. Welche Kostensteigerungen drohen?
4. Wie viele Firmen haben bereits Zuschläge erhalten und könnten nun Ansprüche erheben?
5. Gibt es weitere Bauvorhaben, bei denen ähnliche Probleme drohen, weil die Voruntersuchungen U-Bahn-Linien nicht berücksichtigt haben?

gez.
Hans Podiuk
Stadtrat

gez.
Richard Quaas
Stadtrat

gez.
Mario Schmidbauer
Stadtrat